

Grøn Trepert

Fra principvedtaget omlægningsplan til realiserbare projekter

HOVEDVURDERING

Planen er principvedtaget, og offentlige kilder dokumenterer enkelte forberedende aktiviteter og tværkommunalt kapacitetssamarbejde. De fastslår ikke, hvilke af de 21 skitser der samlet er prioriteret eller realiseret. Videre forløb afhænger blandt andet af forundersøgelser og frivillig lodsejermedvirken.

DOKUMENTERET STATUS

- 01 Omlægningsplanen rummer 21 større projektskitser og er dynamisk.
- 02 De lokale treparter har godkendt planen; Odsherred Byråd principvedtog den 16. december 2025.
- 03 Efter principgodkendelsen vil kommunen prioritere, hvilke skitser der skal videre til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser.
- 04 Arealomlægning og lodsejerdeltagelse er frivillig.
- 05 Den lokale følgegruppe bidrager med viden og sparring, men godkender ikke planen.
- 06 Holbæk og Odsherred har igangsat en indledende analyse af kvælstoffjernelse på Lammefjorden.

FRA PLAN TIL MULIG REALISERING

01 21 projektskitser	02 Principvedtagelse	03 Prioritering
04 Forundersøgelse	05 Frivillige aftaler	06 Realisering og opfølgning

AFHÆNGIGHEDER OG OPFØLGNING

Kommunebliks arbejdsdesign. Dokumenteret status og analytiske næste trin holdes adskilt.

CENTRALE ARBEJDSSPOR

Arbejdsspor	Dokumenteret status	Næste kontrol
Prioritering af projektskitser	Den offentliggjorte næste fase er, at kommunen vil prioritere, hvilke skitser der skal videre.	2026-11-01
Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse	Der er dokumenteret indledende analyse af Lammefjorden. Den del af skitsen Trundholm mose nord, der grænser op til et særskilt projekt, har indgået i dette projekts forundersøgelser; den bredere skitse er ikke dokumenteret forundersøgt.	Ved offentliggjort projektstatus

CENTRALE ARBEJDSSPOR, FORTSAT

Arbejdsspor	Dokumenteret status	Næste kontrol
Lodsejerdialog og frivillige aftaler	Deltagelse og arealomlægning er frivillig.	Ved offentliggjort aftalestatus
Realisering og effektopfølgning	Et særskilt lavbundsprojekt i Trundholm Mose er under realisering, men der er ikke fundet en samlet realiserings- eller effektevaluering af de 21 skitser.	Når en planskitse er realiseret og data foreligger
Kapacitet og tværkommunalt samarbejde	Puljen giver mulighed for et samarbejde mellem Odsherred, Samsø og Lejre om at igangsætte tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser.	Ved offentliggjort status for puljen eller samarbejdet

HVAD SKAL FØLGES?

- 01** Hvilke skitser får en formel prioriteringsstatus?
- 02** Hvilke tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser er startet og afsluttet?
- 03** Hvilke frivillige aftaler, finansieringer og myndighedsafklaringer foreligger?
- 04** Hvornår findes en baseline og et målegrundlag for faktisk effekt?

KILDER

[Odsherred Kommune: Omlægningsplan](#) · Opdateret 8. juni 2026

[Odsherred Kommune: Information til lodsejere](#) · Opdateret 19. februar 2026

[Odsherred Kommune: Lokal følgegruppe for Grøn Trepert](#) · Opdateret 10. juni 2026

[Odsherred Kommune: § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling](#) · Opdateret 5. maj 2026

[Odsherred Kommune: Ny pulje giver flere hænder til arbejdet med grøn trepart i små kommuner](#) · Publiceret og opdateret 29. juni 2026

Udgiver: Kommuneblik. Selvstændigt analyseprojekt baseret på offentligt materiale.